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Opinnäytetyön aiheena oli vuonna 1956 valmistuneen Kortelan koulun vesikaton uu-
simistyö. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä hyödyllinen muistio tulevia kohteita varten. Tar-
koituksena oli tehdä dokumentti siitä, miten työmaa eteni ja mitä ongelmia matkalla 
ilmaantui. 
 
Suunnittelu piti sisällään katemateriaalit, aikataulun, sääsuojauksen, rakennusjätteet, 
huoltosuunnitelmaa, työturvallisuutta sekä yllätys- ja ongelmatilanteita. 
 
Käytiin läpi myös työn toteutusta, siitä millainen rakenne oli, mitä työvaiheita ja nii-
den kulkua, ongelmia ja parannusvaihtoehtoja. 
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____________________________________________________________________ 
The topic of this thesis was rooftop reconstruction in Kortela school which is built in 
1956. 
 
The aim of this thesis was make a useful memorandum for the future targets and 
make a document that how reconstruction went and which kind of problems we had. 
 
Planning included rooftop materials, timetable, weather cover, construction waste, 
care plan, occupational safety, surprises and problem situations. 
 
This thesis dealt also the realization, which kind was structure, stage and how it 
went, problem solving and proposal for improvement 
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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Kortelan koulun vesikaton uusimistyötä. Työn tilaajana 
on Rauman kaupungin teknisen viraston talotoimen kunnossapidon yksikkö. Talo-
toimen kunnossapidon yksikkö on Rauman kaupungin kiinteistöjen kunnossapitoon 
keskittynyt yksikkö joka toimii kaikessa korjausrakentamisen tehtävissä. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia kunnossapidon yksikölle muistio tulevia koh-
teita varten, jotta saadaan dokumentti siitä, miten vanha työmaa onnistui ja mitä kan-
nattaisi lähteä parantamaan sekä saada mielipiteitä miten asioita olisi voinut tehdä 
toisin. 
2 VESIKATON UUSIMISTYÖ 
2.1 Toimeksianto 
Tehtävänä oli Kortelan koulun vesikaton uusimistyö. Katon pinta-ala oli 471 m2, 
suurempi lape oli 299 m2 ja pienempi 172 m2. Vanhana katteena oli alkuperäinen sa-
vitiilikate joka oli iän myötä hapertunut pakkasrapautumisesta sekä UV-säteilyn 
vuoksi. 50-luvun savikattotiilien mittatarkkuudet olivat paljon nykypäivää kehnom-
mat, minkä vuoksi oli tapahtunut paljon halkeilua tiilissä kun katolla oli kävelty esi-
merkiksi huoltotöissä. Aluskatteena oli bitumihuopa joka oli iän myötä muuttanut 
koostumustaan ja alkanut hapertumaan. Tiilikate ei ollut tiivis, minkä vuoksi vesi 
satoi tuulella tiilien välistä vanhalle aluskatteelle, joka oli hapertunut ja vesi pääsi 
rakenteisiin. Läpiviennit oli tehty aikoinaan huonosti, ja niistä pääsi vesi suoraan ra-
kenteisiin. Korjauspaikkaukset oli myös toteutettu huolimattomasti ja niistä vesi pää-
si rakenteisiin. 
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3 LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Kortelan koulu 
Kortelan koulu on vuonna 1956 valmistunut kivirakenteinen koulu. Koulussa raken-
nuksia on kaksi, joista uudempi osa valmistunut 1993. Uudemman osan katto oli teh-
ty betonikattotiilestä ja nyt uusittiin vanhan osan katto. Vanha kattorakenne oli savi-
tiilikate, jonka alla 22 mm ruode ja 22 mm pystyrimoitus bitumihuopa-aluskatteen 
päällä. Aluskatteen alla oli umpilaudoitus. Kantavana rakenteena on pilari-
palkkirakenne. Kantava kattorakenne oli rakennettu betoniholvin päältä. Holvin ja 
katon väliin jää kylmä ullakkotila jossa nykyään on ilmanvaihtokonehuone. Yläpoh-
jarakenteesta piirros liitteessä 7. 
3.2 Katteen kunto 
Savitiilikate oli iän myötä hapertunut paljon ja se päästi sadeveden sekä lumen läpi. 
Aluskate oli myös niin vanha, että se oli hapertunut ja osaan kohtia oli tullut reikiä. 
Läpivientikohdat oli toteutettu huonosti ja niistä vuoti vesi umpilaudoitukseen joka 
oli osittain lahoa. Ruoteista osa oli myös lahoa, joka aiheutti katteeseen painumia ja 
tiilien liikkumista paikoiltaan. 
 
Kuva 1. Savitiilikate oli hapertunut ja osittain painunut alapuolisten rakenteiden la-
hoamisen vuoksi 
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4 KUNNOSTUSTYÖN TAVOITTEET 
4.1 Pitkäikäinen katto 
Kunnostustyön tavoite oli saada pitkäikäinen vesitiivis kate. Suunnittelua aloittaessa 
alettiin miettiä mahdollisia kateratkaisuja sekä aluskateratkaisuja. Erilaisia katemate-
riaaleja tässä tapauksessa olisi ollut neljä; bitumi-, savitiili-, betonitiili- sekä peltika-
te. Aluskatteelle vaihtoehtoja oli valittavissa joko vapaasti asennettava aluskate tai 
kiinteälle alustalle asennettava aluskate jollainen vanha aluskate oli.  
 
Katon käyttöikä haluttiin mahdollisimman pitkäksi, jonka vuoksi erilaisia katemate-
riaaleja mietittiin melko pitkään ja apua pyydettiin eri katemateriaalitoimittajilta. 
Katto pyrittiin tekemään mahdollisimman pienellä budjetilla ja mikäli mahdollista 
omana työnä.  
 
Katosta haluttiin helposti huollettava, jottei korjausmaalauksia ja putsauksia sekä 
paikkauksia jouduttaisi tekemään pienillä aikaväleillä. Tarkoituksena oli saada mah-
dollisimman pitkäikäinen huoltovapaa kate, joka on kohtalaisen edullinen. 
 
5 SUUNNITTELU 
5.1 Materiaalivaihtoehdot 
5.1.1 Katevaihtoehdot 
Pelti- sekä bitumikate jouduttiin jättämään heti alkuun pois laskuista arkkitehtuurin 
vuoksi. Katto haluttiin pitää samantyylisenä kun se on ollut koko pitkän olemassa-
olonsa ajan. Tämän vuoksi vertailuun otettiin savi- sekä betonitiilikate. 
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5.1.1.1 Savitiilikate 
Ensimmäiset savitiilet tuotiin Suomeen 1400-luvulla. 1760-luvulla aloitettiin Suo-
messa tiilituotanto, mutta menestystä ei tuolloin vielä ollut huonon laadun ja korkean 
hinnan vuoksi. 1800-luvun lopulle asti savitiili tuli pääsääntöisesti ulkomailta laivo-
jen mukana painolasteina, jolloin niiden kuljetuksesta ei tarvinnut maksaa mitään. 
1800-luvun alussa savitiilen käyttö väheni entisestään, kunnes 1800-luvun lopulla 
ympäri Suomea avattiin useita tiilitehtaita.  
 
Savitiilikate valmistamiseen on kaksi eri tapaa. Suulakepuristamalla valmistetaan 
kankitiiliä tai yksittäin puristamalla valssitiiliä. Yksittäin puristamalla tiilestä saadaan 
kestävämpi, mutta sen hinta on korkeampi kuin suulakepuristamalla tehty. 1950-
luvulla Suomessa poltettiin viimeiset savikattotiilet, jonka jälkeen savikattotiilet ovat 
tuotu ulkomailta ja kotimainen valmistus on keskittynyt ainoastaan betonikattotiilien 
valmistukseen.(Wienerbergerin www-sivut 2011.) Savitiilen punainen väri tulee pol-
ton yhteydessä kun rauta hapettuu rautaoksidiksi. Savitiiliä on saatavana myös lasi-
tettuina, jolloin niitä saa myös muun värisinä. Savitiiliä on lukittavaa ja lukkiutuma-
tonta mallia. Hinnaltaan savikattotiilet ovat vähän hintavampia kuin betonikattotiilet. 
Lukittavan tiilen asennuksessa ei juuri ole eroa betonikattotiileen asennukseen verrat-
taessa. (Kattoliitto, 63.) 
5.1.1.2 Betonitiilikate 
Suurin osa 2000-luvulla tehdyistä tiilikatteista on betonitiilikatteita. Betonitiilikate on 
hieman edullisempi kuin savitiilikate, ja on yleensä lukittavaa tyyppiä. Painoltaan 
betonitiili on hieman savitiiltä painavampi ja asennuseroa ei lukittavaan savitiileen 
ole. Betonitiilen hyvänä puolena on sen mittatarkkuus ja elämättömyys. (Kattoliitto, 
63.) 
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5.1.2 Aluskatevaihtoehdot 
Aluskatevaihtoehtoja on kahta eri tyyppiä, vapaasti asennettava aluskate sekä kiinte-
älle alustalle asennettava aluskate. 
5.1.2.1 Vapaasti asennettava aluskate 
Vapaasti asennettava aluskate on ilman umpilaudoitusta asennettava aluskate, tässä 
kohteessa umpilaudoituksen päälle lisättiin 50 mm x 22 mm korotusrima, jolloin 
alusta jäi tuulettuvaksi. 
 
Vapaasti asennettavia aluskatteita on erityyppisiä, diffuusiotiiviit sekä dif-
fuusioavoimet eli hengittävät vesihöyryn läpäisevät aluskatteet. Diffuusiotiiviin alus-
katteen tulee toimia niin, että se sitoo alapuolelta tulevan kosteuden niin, ettei se ai-
heuta rakenteisiin kosteusvaurioita. Diffuusioavoimet aluskatteet toimivat niin ettei 
vesihöyry milloinkaan tiivisty sen alapintaan ja näin aiheuta kosteusvahinkoa raken-
teille.(Monierin www-sivut 2011; Kattoliitto, 38.) 
 
Vapaasti asennettavaa aluskatetta voidaan käyttää kaikissa muissa katetyypeissä pait-
si bitumikatteessa. Vapaasti asennettavaa aluskatetta on mahdollista käyttää ainoas-
taan jyrkemmissä kuin 1:4 katoissa, muissa tapauksissa pitää käyttää kiinteälle alus-
talle asennettavaa aluskatetta. (Kattoliitto, 38.) 
5.1.2.2 Kiinteälle alustalle asennettava aluskate 
Kiinteälle alustalle asennettava aluskate asennetaan suoraan laudoituksen tai levytyk-
sen päälle ilman tuuletusta. Kiinteälle alustalle asennettava aluskate on yleensä bitu-
mihuopa joka ei hengitä. Tässä kohteessa vanha aluskate oli kiinteästi asennettu, 
mutta lahoamisen vuoksi se päätettiin vaihtaa tuulettuvammaksi eikä näin ollen huo-
paa enää käytetty. Kiinteälle alustalle asennettavaa aluskatetta käytetään loivemmissa 
kuin 1:4 katoissa, joissa ei vapaasti asennettavaa voida käyttää. 
(Kattoliitto, 63.) 
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5.2 Aikataulu 
Aikataulun tekeminen korjausrakennuskohteeseen on haastavaa. Koskaan ei voi olla 
täysin varma mitä purettaessa eteen tulee. Vanhojen rakenteiden kanssa sopivien uu-
sien rakenteiden löytäminen ottaa oman aikansa ja usein ne ovat hieman hankalasti 
sovitettavissa keskenään.  
 
Aikataulu tehtiin Ratu KL-6015 Aikataulukirja 2008 käyttäen. Aikataulun tekoon tuo 
myös haastetta se, että tiedoista ei löydy aina juuri sitä samaa työmenekkiä mitä työ-
kohteessa on. Pääpiirteittäin kohdat kuitenkin sieltä löytyvät. Tällaisessa kohteessa 
aikataulun tekeminen on enemmän suuntaa antava, kuin tunti- tai päiväkohtaisesti 
noudatettava. 
 
Yksi suurista ongelmista aikataulussa oli sää. Ulkona töitä tehdessä säätilojen muu-
toksia on vaikea ennustaa, ja tämän vuoksi aikataulu voi mennä pahastikin pieleen. 
Sääennusteista kannattaa seurata, yrityksille on tarjolla muutamia ennustepalveluja 
esimerkiksi Ilmatieteen laitoksella sekä Forecalla. Muita ongelmia myös oli, kuten 
palkkien uusiminen, aluslaudoituksen laho ja muita vaikeasti havaittavia kohtia. Mo-
nesti ongelmallista on juuri korjausrakentamisessa se että työtä ei voida täysin ennus-
taa, aina on pieni epävarmuus mitä tuleva purku tuo tullessaan. 
 
Aikataulu Liitteessä 1. 
5.3 Sääsuojaus 
Sääsuojaukseen käytettiin paksuja 6x9 m suojapeitteitä, jotka vuokrattiin Lainapeite 
Oy:ltä. Toisena vaihtoehtona olisi voinut käyttää esimerkiksi Teline Kataja Oy:n ka-
settikattojärjestelmää. 
 
Kasettikatto rakennetaan teräsristikoista sekä – kaseteista. Pystyrunkona käytetään 
joko allround- tai Blitz-telineitä. Suojan enimmäisleveys normaalirakenteilla on 27,1 
m ja erikoisrakenteilla päästään leveämpiinkin ratkaisuihin. Pituus on määritettävissä 
2,57 m lohkoista sekä korkeus vapaasti määritettävä pystyrungon telineen mukaan. 
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(Telinekatajan www-sivut 2011.) 
 
Kuva 2. Sääsuojausta 6 m x 9 m suojapeitteillä 
5.4 Rakennusjätteet 
Vesikatteen purkutyössä jätteen määrä on suuri, purkamisesta tulee tiiliä, vanhaa 
alushuopaa, laudoitusta, palkkeja. Tällä työmaalla pyrimme mahdollisimman paljon 
saada jätettä uudelleenkäyttöön, eli käyttämällä esimerkiksi tiiliä toisella tiilikatteella 
paikkauksiin. Vanha alushuopa laitettiin sekajätteisiin, puretut puujätteet energiajät-
teisiin sekä teräsrakenteet ja savikattotiilet uudelleenkäyttöön. Sekajätteen hinta jä-
teasemalle vietäessä oli 126,79 € alv. 23 %. (Rauman kaupungin www-sivut 2011.) 
 
5.5 Yllätykset ja ongelmakohdat 
Ongelmaksi huomattiin kesälomien porrastus, töissä oli ainoastaan pari kirvesmiestä, 
jotka tarvittiin akuutteihin työmaihin. Työmaa päätettiin laittaa seisomaan osaksi ai-
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kaa ja peitellä kunnolla, kunnes kirvesmiehiä palaisi kesälomalta. Kesälomat kuiten-
kin pitenivät työntekijöiden äkillisten sairaslomien vuoksi. 
 
Työn edetessä tuli eteen monta sellaista yllätystä, joita ei osattu ennakoida. Katoksen 
yläpuolista laudoitusta purettaessa huomattiin, että suurin osa aluslaudoista oli lahoja 
ja ne jouduttiin uusimaan. Laudoituksen alta paljastui, että sekundääri palkit olivat 
lahoja ja primääri palkki oli halkeillut. Uusia palkkeja oli hankala löytää niiden pi-
tuuden vuoksi, palkkien toimitusaika oli kolme viikkoa. 
 
Aikataulua hidasti myös se, että peltikatteen osuus toisella lappeella kasvoi neljä-
kymmentä neliötä alkuperäisestä suunnitelmasta. Päädyimme alihankkijan kanssa 
tekemään peltikatteen harjalta asti läpivienteihin, jottei tulisi riskiä että vesi pääsisi 
tiilikatetta pitkin peltikatteen alle ja sieltä rakenteisiin. 
 
Sää oli myös ongelmallinen, osana päivistä oli erittäin kuuma, jolloin päätettiin että 
pidetään useampia lyhyitä taukoja, jotta työntekijät saisivat juoda ja vähän levätä. 
Osana taas oli aivan päinvastainen keli ja satoi vettä todella paljon, jolloin nopea ja 
huolellinen peittely tuli aiheelliseksi ja työt keskeytyivät sateen ajaksi. 
5.6 Huoltosuunnitelma 
Betonitiilikate on melko huoltovapaa, mutta muutamia asioita on syytä tarkistaa. 
 
Huoltosuunnitelmaksi päätettiin betonitiilen valmistajan ohjeiden mukaisesti lehtien 
ja roskien harjaaminen ja poistaminen katoilta, rännien puhdistus sekä korjaus. Rik-
kinäisten tiilien vaihto tulee suorittaa välittömästi, jottei sadevesi pääse rakenteisiin. 
Kattotiiliä jätettiin ullakolle säilytykseen paikkauksia varten. Silmämääräinen tarkas-
telu joissa otetaan huomioon edellä mainitut asiat sekä peltikatto-osuuden kunto sekä 
kattosillat ja lumiesteet. 
(Monierin www-sivut 2011.) 
13 
5.7 Työturvallisuus 
Kattotyöt ovat melko vaativaa työtä ja siihen sisältyy paljon riskejä. Katto on korke-
alla ja siellä on aina putoamisvaara. Näin laajoissa kohteissa on syytä tehdä telineet, 
joista työt sujuvat helpommin ja putoamisvaaralta vältyttäisiin. Telineet tehtiin työ-
maalle Telinekataja Oy:n toimesta, koska Talotoimella ei ollut näin suureen kohtee-
seen telinemateriaaleja. Telinekataja Oy:n telinetyönjohtaja suoritti käyttöönottotar-
kastuksen pystytyksen jälkeen ja antoi käyttöluvan ja kiinnitti telineisiin vaadittavan 
telinekortin. Telineet tulee tarkastaa aina uudelleen kun niihin tehdään muutoksia. 
Telinekortissa tulee näkyä tarkastuspäivät, telineen suurin sallittu kuorma, tarkasta-
jan allekirjoitus. (Valtioneuvoston asetus 205/2009, 60§) 
 
 
Kuva 3. Telineet kiersivät koko rakennuksen ympäri. 
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Kuva 4. Telinekortti vaadittavine tietoineen 
 
Katon liukkaus on myös haastava, uudet betonikattotiilet ovat tehtaalta tullessaan 
erittäin liukaspintaisia jos ne pääsevät kastumaan. Tästä johtuen on oltava sadekeleil-
lä todella varovainen, jotta vältytään liukastumisilta ja katolta putoamisilta. Työnte-
kijöitä ohjeistettiin tästä erikseen. 
 
Kattotyömaalla joudutaan myös tekemään paljon nostoja. Purkujätteen kuljettaminen 
katolla on vaikeaa, ensimmäisellä lappeella katolla käytettiin nostinta ja siihen sopi-
vaa roska-astiaa, johon purkujäte laitettiin. Käsin siirtoa alas katolta ei haluttu, koska 
katto oli toiselta puolelta niin ylhäältä johtuen rinnetontista. Toisella lappeella siirrot 
suoritettiin käsin lukuun ottamatta tiilien siirtoa. Purettavat tiilet siirrettiin nostimella 
roska-astiaa käyttäen. 
 
Uusien tiilien siirrot suoritettiin nostinta apua käyttäen. Nostimessa oli vaadittava 
nostohaarukka johon trukinlavan päällä olevat tiilet sopivat tukevasti ja oli turvallista 
nostaa. 
 
Koko työmaan ajan olisi pitänyt käyttää kypärää, tässä oli kuitenkin aluksi ensim-
mäisten kirvesmiesten kanssa ongelmia ja heitä jouduttiin erikseen asiasta huomaut-
tamaan. Toiselta ryhmältä asia hoitui hyvin eikä ongelmia tämän asian suhteen ollut. 
15 
 
Työmaa oli vaikea myös siksi, että työmaa venyi ja koulu alkoi ennen työmaan lop-
pumista. Oppilaiden välitunti alue rajattiin lippusiimalla ja koulun henkilökuntaa in-
formoitiin katsomaan, ettei ketään oppilaista pääse työmaa-alueelle ja loukkaa itse-
ään. 
 
Tavaran varastointipaikat rajattiin työmaa-alueelle, jolloin lippusiimat rajasivat väli-
tuntialueen niin, että lapset eivät päässeet niihin käsiksi. 
 
Autojen parkkipaikkana pidettiin työmaa-alueen reunaa, jolloin lapsille ei aiheutunut 
suurta vaaraa loukkaantua liikuttaessa. Kuitenkin työmaalle tullessa piti kiinnittää 
huomiota, että lapsia ei ollut edessä. Kulkutiet työmaalle tehtiin niin, että autolta 
päästiin helposti liikkumaan työmaa-alueelle ja työmaa-alueella lyhyillä etäisyyksillä 
hakemaan tarvikkeita. 
6 TOTEUTUS 
6.1 Lopullinen rakenne 
Lopulliseksi katteeksi vastaava rakennusmestari sekä arkkitehti yhdessä valitsivat 
betonitiilikatteen, sen mittatarkkuuden, tiiviyden sekä edullisuuden vuoksi. Näin säi-
lytettiin rakennus samantyylisenä eikä lähdetty tekemään suuria muutoksia. 
 
Aluskatteeksi valittiin vapaasti asennettava Divoroll Top RU, jossa molemmissa si-
vuissa liima. Täten saatiin tiiviimmät liitokset joka jatkokseen. 
 
Yläpohjan rakenne määräytyi pitkälti aluskatteen ja katteen valinnan jälkeen. Ylä-
pohjarakenne lueteltuna ylhäältä alaspäin: Betonitiilikate Monier Ormax, 50 mm x 
50 mm ruode, 22 mm x 50 mm korotusrima, aluskate Divoroll Top RU, 22 mm x 50 
mm korotusrima, 22 mm x 100 mm umpilaudoitus. Yläpohjan rakennepiirros sekä 
peltikatteen ja tiilikatteen detaljipiirros Liitteissä 2 ja 3. 
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Kuva 4. Räystään tuuletusratkaisu 
6.2 Työvaiheet ja niiden kulku 
6.2.1 Purkutyö ja rakennusjätteet 
Vanhat rakenteet purettiin lajittelevana purkuna. Purkujätteet lajiteltiin hyödynnettä-
viin ja ei-hyödynnettäviin jätteisiin. Ongelmajätettä ei ollut, joten tätä ei ollut aiheel-
lista ottaa huomioon.  
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Hyödynnettäviä jätteitä olivat vanhat savitiilet sekä kulkusillat ja osa peltirakenteista. 
Vanhoista savitiilistä osa kerättiin talteen myöhempää käyttöä varten, esimerkiksi 
toisella työmaalla paikkaustöihin. Vesikourut menivät uudelleenkäyttöön samassa 
työkohteessa, koska ne olivat vielä käyttökelpoiset. Piippujen ympäryspellit jätettiin 
suurimmissa piipuissa, mutta osa oli niin vaikeasti purettavia, että niitä ei saatu ehjä-
nä purettua.  
 
Ei-hyödynnettävät jätteet lajiteltiin ja sijoitettiin sen mukaan tarvittaviin paikkoihin. 
Puujäte meni energiajätteeksi polttoon ja alushuopa vietiin jätepenkalle. (RT 69–
10611 1996.) 
 
Purkutyö aloitettiin vanhan savitiilikatteen purkamisella, jonka jälkeen siirryttiin 
vanhan puurungon purkuun. Puurungon purku oli helppoa, koska vanha rakenne oli 
osittain jo lahoa ja irronnut alustastaan. Suurimman haasteen toi bitumihuovan purku 
ja katon säältä suojaan saaminen mahdollisimman lyhyessä ajassa. Suojapeitteet saa-
tiin asennettua, mutta osa peitteistä oli huonosti kiinnitettyjä eikä niitä ollut asennettu 
oikeaoppisesti harjan yli. Vesisateella harjalta satoi vesi sisään ja aiheutti vesivahin-
gon keskikerrokseen. 
 
Isommalla lappeella bitumihuopaa purettaessa huomattiin, että osa umpilaudoituk-
sesta pitää vaihtaa lahoamisen vuoksi. Katoksen osalta päätettiin vaihtaa koko umpi-
laudoitus, jonka purun yhteydessä huomattiin sekundääripalkkien olevan osittain la-
honneita ja primääripalkin osittain halkeilleen. Rakennustarkastajainsinööri päätti, 
että koska vanhat palkit ovat niin huonossa kunnossa, ne on syytä vaihtaa. Rakennus-
tarkastajainsinööri laski uusien palkkien lujuuksia ja päätyi samaan rakenteeseen jo-
ka vanhakin oli. Laskelmat ovat liitteissä 4-6. 
6.2.2 Yläpohjan teko 
Uuden puurungon teko alkoi palkkien asennuksilla. Palkit asennettiin rakennustar-
kastajainsinöörin päätösten mukaisesti samalla tavalla kuin vanhatkin oli asennettu. 
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Palkkien asennuksessa käytettiin nostinta apuna, koska palkit olivat kahdeksan met-
riä pitkiä, 75 mm x 200 mm puupalkkeja.  
 
Uuden palkiston päälle tehtiin uusi umpilaudoitus 22 mm x100 mm laudoista ja sa-
malla tehtiin paikkaukset muihin lahonneisiin kohtiin. Työ sujui hyvin eikä ongelmia 
esiintynyt. 
 
Umpilaudoituksen jälkeen asennettiin 22 mm x 50 mm korokerimat aluskatteen tuu-
lettuvuuden vuoksi.  
 
Aluskatteen asennus aloitettiin alhaalta, edeten oikealta vasemmalle rivi kerrallaan. 
Saumat liimattiin aluskatteessa valmiiksi olevalla liimalla, jolloin saumoista tuli vesi-
tiiviit. 
 
Aluskatteen päälle asennettiin 22 mm x 50 mm korokerima joka samalla pitää alus-
katteen paikallaan. Korotusrima naulattiin aina samalle kohdalle, jossa alempana 
oleva korokerima oli. Tämä siksi, että ristiin koolausta ei voitu tehdä, koska se olisi 
estänyt tuulettuvuuden. 
 
Korotusriman päälle asennettiin 50 mm x 50 mm ruoteet tiilikatteen valmistajan oh-
jeiden mukaan. Ensimmäisellä lappeella kirvesmiehet olivat laskeneet ruodejaon vää-
rin, joka aiheutti viimeisen tiilirivin poikkeaman, minkä vuoksi tiilirivi piti asentaa 
enemmän ristiin muiden rivien kanssa. 
 
Ruodejaon päälle tehtiin peltikaton vaativa runko, jotta se saatiin samalle korkeudelle 
tulevan betonitiilikatteen kanssa. Peltikatteen rungoksi tuli 50 mm x 50 mm koolaus 
sekä 22 mm x 100 mm laudoitus. 
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Kuva 5. Peltikatteen runkokorotus ja aluskatteen yläpuolista rakennetta 
 
Tiilien nosto aloitettiin nostamalla nippuja 1800 mm välein aloittaen toisiksi alim-
malta ruoteelta ja laittaen ylimmälle ruoteelle aina 1800 mm välein kaksi nippua vie-
rekkäin. Tiilien ladonta aloitettiin valmistajan ohjeiden mukaan alhaalta oikealta teh-
den ensin koko alin ruode. Seuraavaksi ladottiin oikealta harjalle saakka kaksi pysty-
riviä. Seuraavaksi jatkettiin latomalla järjestyksessä yksi vaakarivi, yksi pystyrivi, 
kunnes kaikki tiilet oli ladottu. Tiilet kiinnitettiin naulaamalla valmistajan toimitta-
milla nauloilla, tiilistä naulattiin alin, ylin, reunimmaiset sekä peltikaterungon reunat, 
jotta tiilet eivät pääse liikkumaan. (Monierin www-sivut 2011.) 
 
6.2.3 Läpiviennit ja kattoturvatuotteet 
Vanhat läpiviennit oli tehty niin huonosti, että nyt päätettiin tehdä uudet läpiviennit 
kunnolla. 
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Kuva 6. Vanha läpivienti ei ollut tiivistetty kunnolla 
 
Putkien läpiviennit tehtiin Monier Oy:n läpivientitiiliä käyttäen, jolloin saatiin kate 
siltä kohtaa tiiviiksi. Aluskate tiilen alta tiivistettiin tiivistysrenkaalla sekä teipaten. 
Suuremmissa läpivienneissä aluskate nostettiin ylös ja tiivistettiin siihen tarkoitetulla 
liimanauhalla. 
 
Lumiesteet ja kattosillat asennettiin Monier Oy:n omilla tuotteilla, jotka on suunnitel-
tu juuri kyseiselle tiilityypille. Näin saatiin tehtyä varmasti pitävä ja toimiva ratkaisu, 
eikä jouduttu tekemään reikiä valmiiseen tiilikattoon. Lumieste asennettiin pää-
sisäänkäynnin kohdalle, mittaa lumiesteelle tuli 15 metriä. 
21 
 
Kuva 7. Lumieste asennettiin pääsisäänkäynnin kohdalle 
 
  
Kuva 8. Kattosillan kiinnike 
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Kuva 9. Saumat taitettiin, jonka jälkeen tiivistettiin liimanauhalla 
 
 
Kuva 10. Läpivienti ilman putken hattua 
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6.3 Ongelmat ja havainnot 
Suurimmaksi ongelmaksi työn aikana huomattiin kirvesmiesten kesälomien ajankoh-
dat. Kattotyöhön kykenevät kirvesmiehet olivat suurin osa samaan aikaan kesälomal-
la, ja loput tarvittiin muihin akuutteihin kohteisiin. Tämän vuoksi työmaa seisoi välil-
lä monta viikkoa. Yhtenä vaihtoehtona olisi ollut työajan siirto niin, että olisi tehty 
pidempiä päiviä lyhemmällä työviikolla vaihtelevien säätilojen vuoksi. 
 
Yhtenä keskeisistä ongelmista oli niin sanottu säältä suojaan asennus. Vanhaa puret-
tiin liikaa kerralla suhteessa uuden aluskatteen asennukseen nähden ja peittely tehtiin 
todella huolimattomasti, jolloin vesi pääsi rakenteisiin aiheuttaen kosteusvauriota. 
Tämä johtui huolimattomuudesta ja informaatiokatkoksista, joten syy oli myös osit-
tain työnjohdon. Kirvesmiehille oli kerrottu, että työmaalle sai hakea vuokraamosta 
niin paljon suojapeitettä kun tarvittiin, mieluiten liikaa kuin liian vähän. Peittely teh-
tiin tästäkin huolimatta liian vähillä peitteillä ja niitä piti työnjohdon käydä korjaa-
massa, koska tuuli oli liikutellut peitteitä. Kosteusvaurioiden korjaus kuivaamalla ja 
purkamalla osa rakenteesta aloitettiin heti, kun aluskate oli saatu asennettua. 
 
Ongelmana oli myös kesäiltaisin ja viikonloppuisin työmaalla liikkuva nuoriso, joka 
kävi avaamassa suojapeitteiden kiinnitysköysiä. 
 
Uusien palkkien toimitusaika oli kolme viikkoa, jonka aikana työt vesikatolla kes-
keytyivät kokonaan. Tämän olisi voinut osittain ennakoida paremmalla tarkastelulla, 
mutta osa lahovaurioista selvisi vasta vanhan rakenteen riittävän purkamisen jälkeen. 
Suuremman lappeen lahovauriot olivat huomattavasti ennakoitua suuremmat. 
 
Aluskatteen asennuksessa kirvesmiehet huomasivat, että aluskate käyttäytyi eri taval-
la kylmällä kuin lämpimällä ilmalla. Lämpimällä ilmalla aluskate oli erittäin taipui-
saa kun taas kylmällä se oli hankalampi käsitellä. 
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7 ARVIOT JA PÄÄTELMÄT 
Kokonaisuutena kohde oli kohtalaisen haastava. Monia asioita piti miettiä etukäteen 
ja silti purettaessa eteen tuli jatkuvasti uusia yllätyksiä.  
Osalla kirvesmiesryhmistä työajan siirto yli kriittisen säältä suojaan asennuksen ajan 
ei herättänyt mielenkiintoa. Vanhan aluskatteen vaihtaminen uuteen on kattotyössä 
yksi kriittisimpiä vaiheita, koska kattorakenteet ovat silloin alttiina sään vaihteluille. 
 
Kirvesmiesryhmien välinen ero korostui todella paljon, syitä oli monia. Henkilöke-
miat työnjohdon ja kirvesmiesten välillä ei toiminut, kirvesmiesten huolellisuus toi-
sella ryhmällä oli todella paljon huonompaa kuin toisella joka korostui todella pahas-
ti sääsuojauksessa. Työn aikainen keskustelu työnjohdon ja kirvesmiesten välillä oli 
ajoittain todella huonoa mikä näkyi osittain työn laadussa. 
 
Työn etenemistä olisi helpottanut jos päivittäinen kommunikointi olisi toiminut jous-
tavammin. Usein keskustelut menivät siihen, että miksi täytyy käyttää kypärää kuu-
malla ilmalla tai miksi työnantaja ei tarjoa shortseja. Jos olisi keskitytty työn tekemi-
seen, olisi säästytty todella monelta ongelmalta. 
 
Aikataulun hidasteet olisi ollut osittain hallittavissa kesälomien porrastuksella, mutta 
lomat oli jo myönnetty ennen työmaan alkua. Aikataulua hidasti myös uusien palkki-
en toimitusaika, mutta tälle ei voitu mitään. 
 
Peltikateyritykseltä saatiin todella paljon vinkkejä peltikaterungon rakentamiseen. 
Jos oltaisi tehty alkuperäisen suunnitelman mukaan, olisi ollut vaara, että peltikatteen 
ja tiilikatteen välistä olisi vuotanut sadevesi ja sulanut lumi aluskatteelle ja sieltä ajan 
kuluessa rakenteisiin aiheuttaen kosteusvaurioita. 
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